## Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021 Total 475 h 27 min

Date 03/02	Description #1 Prueba de Issues SOS2021-25	<b>Duration 0:02:58</b> 16:53-16:56	User José Alberto Trancoso Nieto
03/02	(no description) (no project)	<b>0:00:01</b> 16:54-16:54	José María de Soto Oncíns
03/02	<b>#1 Prueba de Issues</b> (no project)	<b>0:00:12</b> 16:56-16:56	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	<b>#1 Prueba de Issues</b> (no project)	<b>0:00:18</b> 16:57-16:57	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	<b>0:00:05</b> 16:57-16:57	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	<b>0:00:07</b> 16:58-16:58	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	<b>0:00:30</b> 16:58-16:59	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues SOS2021-25	<b>0:00:18</b> 16:59-16:59	José María de Soto Oncíns
03/02	#1 Prueba de Issues SOS2021-25	<b>0:00:02</b> 17:00-17:00	José Alberto Trancoso Nieto
03/08	<b>#2 8. Register information in the common repository of the subject</b> SOS2021-25	<b>0:16:40</b> 14:57-15:13	José María de Soto Oncíns
03/08	<b>#2 8. Register information in the common repository of the subject</b> SOS2021-25	<b>0:00:08</b> 18:03-18:03	José Alberto Trancoso Nieto
03/08	#3 Realizar tareas para F01 SOS2021-25	<b>0:20:00</b> 18:07-18:27	José Alberto Trancoso Nieto
03/08	#3 Realizar tareas para F01 SOS2021-25	<b>3:05:39</b> 18:28-21:34	José Alberto Trancoso Nieto
03/09	<b>#1 Registrar información en el repositorio común de la asignatura</b> SOS2021-25	<b>0:10:24</b> 01:25-01:35	Antonio Javier Palma Guerrero
03/09	<b>#1 Registrar información en el repositorio común de la asignatura</b> SOS2021-25	<b>1:01:42</b> 08:47-09:49	Antonio Javier Palma Guerrero
03/09	<b>#2 8. Register information in the common repository of the subject</b> (no project)	<b>0:04:43</b> 10:37-10:41	José María de Soto Oncíns

03/14	#4 Tener implementado en el proyecto de grupo (repositorio SOS2021-XX) el código de un servidor web realizado en NodeJS y usando el modulo "express" (siguiendo el video anexo al L4) que tenga una ruta "/cool" que devuelva una cara ASCII con generada con el módulo "coolascii-faces".	6:49:13	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25	11:08-17:57	
03/15	#5 Tener sincronizado el repositorio del grupo en un contenedor de GoormIDE o en su ordenador personal (de forma que al hacer ejecutar el comando "git pull" se muestre "up to date").	0:42:19	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	10:52-11:35	
03/15	#6 Tareas pendientes para la F02	2:09:00	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25	16:44-18:53	•
03/15	#7 Tener instalada la herramienta POSTMAN	0:30:16	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	18:00-18:30	
03/15	#6 Tareas pendientes para la F02	1:03:00	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25	23:35-00:38	
03/16	#8 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	0:13:39	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	09:42-09:56	
03/16	#8 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	1:21:19	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	09:56-11:17	
03/16	#8 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	0:35:57	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:17-11:53	
03/19	#9 Tener una ruta "/info/YYYYYY	2:23:00	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	16:30-18:53	
03/20	#9 Tener una ruta "/info/YYYYYY	0:13:50	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:33-11:47	
03/21	#10 Tener una colección de Postman con nombre SOS2021-XX-YYYYYY (siendo YYYYYY el nombre del recurso ofrecido tal como aparece en la columna "datos" de la primera hoja de la ficha de la propuesta de trabajo) que tenga una petición GET a la página de información (/ info/YYYYYY) desplegada en Heroku.	8:06:11	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25	09:49-17:55	
03/21	#9 Tener una ruta "/info/YYYYYY	0:12:35	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	10:57-11:10	
03/21	#9 Tener una ruta "/info/YYYYYY	0:00:01	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:10-11:10	
03/21	#9 Tener una ruta "/info/YYYYYY	0:02:38	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:10-11:13	
03/21	#11 Ruta /info/YYYYY	0:56:25	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F03]	21:18-22:15	
03/22	#11 Ruta /info/YYYYY	0:38:25	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F03]	18:47-19:26	

03/22	#11 Ruta /info/YYYYY	1:38:00	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25	23:37-01:15	
04/02	#12 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06:	1:16:22	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	09:58-11:14	
04/03	#13 Haber realizado una API REST tal como se explica y ejemplifica en el L06 de manera que se ofrezcan los datos que se han especificado en la ficha de propuesta de trabajo: Tener desplegado en Heroku la API en la ruta: /api/v1/YYYYYY (siendo YYYYYYY el nombre del recurso ofrecido tal como aparece en la primera hoja de la ficha de la propuesta de trabajo). El recurso debe contener una ruta /api/v1/YYYYYY/loadInitialData que al hacer un GET cree 2 o más recursos.<	6:24:20	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25	11:11-17:35	
04/05	#12 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06:	1:36:11	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:06-12:42	
04/05	#14 Haber realizado una API REST tal como se explica y ejemplifica en el L06 de manera que se ofrezcan los datos que se han especificado en la ficha de propuesta de trabajo	0:45:51	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F04]	17:27-18:13	
04/05	#12 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06:	1:06:56	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	17:41-18:48	
04/05	#15 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06	4:45:00	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F04]	18:24-23:09	
04/05	#15 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la "tabla azul" comentada en el L06	0:54:04	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F04]	23:43-00:37	
04/12	#16 Trabajo por persona F05 SOS2021-25 - [F05]	<b>1:04:15</b> 13:23-14:28	Antonio Javier Palma Guerrero
04/12	#16 Trabajo por persona F05	<b>1:43:17</b> 15:10-16:53	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F05]	13.10-10.33	
04/12	<b>#17 Para el Martes 13 de Abril (F05)</b> SOS2021-25	<b>2:34:00</b> 18:24-20:58	José Alberto Trancoso Nieto
04/13	#18 Tener modulada la API en archivos distintos	4:14:06	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:14-15:28	
04/16	#19 Tareas para la D01 SOS2021-25 - [D01]	<b>12:10:40</b> 23:21-11:32	Antonio Javier Palma Guerrero
04/18	#19 Tareas para la D01	7:14:13	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D01]	10:26-17:40	-
04/18	<b>#20 Tarea D01: API Rest</b> SOS2021-25	<b>5:19:00</b> 10:48-16:07	José Alberto Trancoso Nieto

04/19	#21 La API debe implementar búsquedas por todos los campos del recurso (siguiendo las buenas prácticas recomendadas en el L06)	6:33:32	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	16:46-23:19	
04/25	<b>#22 Tareas F07</b> SOS2021-25	<b>5:50:39</b> 10:41-16:32	José Alberto Trancoso Nieto
04/26	<b>#23 Tareas F07</b> SOS2021-25 - [F07]	<b>0:17:09</b> 13:27-13:44	Antonio Javier Palma Guerrero
04/26	#23 Tareas F07 SOS2021-25 - [F07]	<b>1:40:29</b> 15:31-17:11	Antonio Javier Palma Guerrero
04/26	#23 Tareas F07 SOS2021-25 - [F07]	<b>4:45:56</b> 18:10-22:56	Antonio Javier Palma Guerrero
04/27	#24 Front-end SOS2021-25	<b>3:01:00</b> 09:26-12:27	José María de Soto Oncíns
05/03	#25 Tareas F08 SOS2021-25 - [F08]	<b>0:03:31</b> 14:15-14:18	Antonio Javier Palma Guerrero
05/03	<b>#26 Tareas F08</b> SOS2021-25	<b>7:51:00</b> 17:42-01:33	José Alberto Trancoso Nieto
05/03	#25 Tareas F08 SOS2021-25 - [F08]	<b>6:42:25</b> 17:44-00:26	Antonio Javier Palma Guerrero
05/04	<b>#25 Tareas F08</b> SOS2021-25 - [F08]	<b>35:59:33</b> 00:26-12:26	Antonio Javier Palma Guerrero
05/06	<b>#27 Tareas D02</b> SOS2021-25 - [D02]	<b>0:20:17</b> 12:36-12:56	Antonio Javier Palma Guerrero
05/06	<b>#27 Tareas D02</b> SOS2021-25 - [D02]	<b>7:15:53</b> 15:48-23:04	Antonio Javier Palma Guerrero
05/07	<b>#27 Tareas D02</b> SOS2021-25 - [D02]	<b>0:10:23</b> 10:41-10:51	Antonio Javier Palma Guerrero
05/08	<b>#27 Tareas D02</b> SOS2021-25 - [D02]	<b>1:24:26</b> 10:07-11:32	Antonio Javier Palma Guerrero
05/09	<b>#28 Tareas D02</b> SOS2021-25	<b>192:06:34</b> 17:38-17:45	José Alberto Trancoso Nieto
05/09	<b>#27 Tareas D02</b> SOS2021-25 - [D02]	<b>5:27:37</b> 17:46-23:13	Antonio Javier Palma Guerrero
05/11	(no description) (no project)	<b>0:00:01</b> 13:22-13:22	José María de Soto Oncíns
05/11	<b>#29 Tareas D02</b> SOS2021-25	<b>2:14:43</b> 13:22-15:37	José María de Soto Oncíns

05/17	#30 Tareas F10	3:26:42	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F10]	12:27-15:53	
05/17	#31 Tareas F10	6:41:49	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25 - [F10]	17:45-00:26	
05/17	#30 Tareas F10	7:32:43	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F10]	18:43-02:16	
05/27	#32 Tareas D03	1:01:56	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	18:47-19:48	
05/27	#32 Tareas D03	0:11:47	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	20:56-21:08	
05/29	#33 Tareas D03	78:11:51	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25 - [D03]	12:53-19:05	
06/02	#32 Tareas D03	1:14:39	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	18:02-19:16	
06/02	#32 Tareas D03	0:38:24	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	21:47-22:25	
06/02	#32 Tareas D03	0:00:38	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	22:26-22:26	
06/03	#34 Tereas D03	0:00:12	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	12:04-12:04	
06/03	#32 Tareas D03	0:46:26	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	13:57-14:44	
06/03	#32 Tareas D03	0:36:55	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	16:15-16:52	
06/05	#32 Tareas D03	1:30:26	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [D03]	16:58-18:29	
06/06	#33 Tareas D03	8:00:00	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25 - [D03]	07:00-15:00	

Created with toggl.com