

Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021

Total 489 h 58 min

Date	Description	Duration	User
03/02	#1 Prueba de Issues SOS2021-25	0:02:58 16:53-16:56	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	(no description) (no project)	0:00:01 16:54-16:54	José María de Soto Oncíns
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	0:00:12 16:56-16:56	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	0:00:18 16:57-16:57	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	0:00:05 16:57-16:57	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	0:00:07 16:58-16:58	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues (no project)	0:00:30 16:58-16:59	José Alberto Trancoso Nieto
03/02	#1 Prueba de Issues SOS2021-25	0:00:18 16:59-16:59	José María de Soto Oncíns
03/02	#1 Prueba de Issues SOS2021-25	0:00:02 17:00-17:00	José Alberto Trancoso Nieto
03/08	#2 8. Register information in the common repository of the subject SOS2021-25	0:16:40 14:57-15:13	José María de Soto Oncíns
03/08	#2 8. Register information in the common repository of the subject SOS2021-25	0:00:08 18:03-18:03	José Alberto Trancoso Nieto
03/08	#3 Realizar tareas para F01 SOS2021-25	0:20:00 18:07-18:27	José Alberto Trancoso Nieto
03/08	#3 Realizar tareas para F01 SOS2021-25	3:05:39 18:28-21:34	José Alberto Trancoso Nieto
03/09	#1 Registrar información en el repositorio común de la asignatura SOS2021-25	0:10:24 01:25-01:35	Antonio Javier Palma Guerrero
03/09	#1 Registrar información en el repositorio común de la asignatura SOS2021-25	1:01:42 08:47-09:49	Antonio Javier Palma Guerrero
03/09	#2 8. Register information in the common repository of the subject (no project)	0:04:43 10:37-10:41	José María de Soto Oncíns

03/14	#4 Tener implementado en el proyecto de grupo (repositorio SOS2021-XX) el código de un servidor web realizado en NodeJS y usando el modulo “express” (siguiendo el video anexo al L4) que tenga una ruta “/cool” que devuelva una cara ASCII con generada con el módulo “cool-ascii-faces”.	6:49:13	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25	11:08-17:57	
03/15	#5 Tener sincronizado el repositorio del grupo en un contenedor de GoormIDE o en su ordenador personal (de forma que al hacer ejecutar el comando “git pull” se muestre “up to date”).	0:42:19	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	10:52-11:35	
03/15	#6 Tareas pendientes para la F02	2:09:00	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25	16:44-18:53	
03/15	#7 Tener instalada la herramienta POSTMAN	0:30:16	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	18:00-18:30	
03/15	#6 Tareas pendientes para la F02	1:03:00	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25	23:35-00:38	
03/16	#8 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	0:13:39	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	09:42-09:56	
03/16	#8 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	1:21:19	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	09:56-11:17	
03/16	#8 Haber completado la ficha del trabajo a partir de la plantilla	0:35:57	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:17-11:53	
03/19	#9 Tener una ruta “/info/YYYYYY	2:23:00	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	16:30-18:53	
03/20	#9 Tener una ruta “/info/YYYYYY	0:13:50	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:33-11:47	
03/21	#10 Tener una colección de Postman con nombre SOS2021-XX-YYYYYY (siendo YYYYYY el nombre del recurso ofrecido tal como aparece en la columna “datos” de la primera hoja de la ficha de la propuesta de trabajo) que tenga una petición GET a la página de información (/info/YYYYYY) desplegada en Heroku.	8:06:11	José Alberto Trancoso Nieto
	SOS2021-25	09:49-17:55	
03/21	#9 Tener una ruta “/info/YYYYYY	0:12:35	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	10:57-11:10	
03/21	#9 Tener una ruta “/info/YYYYYY	0:00:01	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:10-11:10	
03/21	#9 Tener una ruta “/info/YYYYYY	0:02:38	José María de Soto Oncíns
	SOS2021-25	11:10-11:13	
03/21	#11 Ruta /info/YYYYY	0:56:25	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F03]	21:18-22:15	
03/22	#11 Ruta /info/YYYYY	0:38:25	Antonio Javier Palma Guerrero
	SOS2021-25 - [F03]	18:47-19:26	

03/22	#11 Ruta /info/YYYYY SOS2021-25	1:38:00 23:37-01:15	Antonio Javier Palma Guerrero
04/02	#12 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la “tabla azul” comentada en el L06: SOS2021-25	1:16:22 09:58-11:14	José María de Soto Oncíns
04/03	#13 Haber realizado una API REST tal como se explica y ejemplifica en el L06 de manera que se ofrezcan los datos que se han especificado en la ficha de propuesta de trabajo: Tener desplegado en Heroku la API en la ruta: /api/v1/YYYYYY (siendo YYYYYY el nombre del recurso ofrecido tal como aparece en la primera hoja de la ficha de la propuesta de trabajo). El recurso debe contener una ruta /api/v1/YYYYYY/loadInitialData que al hacer un GET cree 2 o más recursos.< SOS2021-25	6:24:20 11:11-17:35	José Alberto Trancoso Nieto
04/05	#12 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la “tabla azul” comentada en el L06: SOS2021-25	1:36:11 11:06-12:42	José María de Soto Oncíns
04/05	#14 Haber realizado una API REST tal como se explica y ejemplifica en el L06 de manera que se ofrezcan los datos que se han especificado en la ficha de propuesta de trabajo SOS2021-25 - [F04]	0:45:51 17:27-18:13	Antonio Javier Palma Guerrero
04/05	#12 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la “tabla azul” comentada en el L06: SOS2021-25	1:06:56 17:41-18:48	José María de Soto Oncíns
04/05	#15 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la “tabla azul” comentada en el L06 SOS2021-25 - [F04]	4:45:00 18:24-23:09	Antonio Javier Palma Guerrero
04/05	#15 La API debe implementar adecuadamente todos los casos de la “tabla azul” comentada en el L06 SOS2021-25 - [F04]	0:54:04 23:43-00:37	Antonio Javier Palma Guerrero
04/12	#16 Trabajo por persona F05 SOS2021-25 - [F05]	1:04:15 13:23-14:28	Antonio Javier Palma Guerrero
04/12	#16 Trabajo por persona F05 SOS2021-25 - [F05]	1:43:17 15:10-16:53	Antonio Javier Palma Guerrero
04/12	#17 Para el Martes 13 de Abril (F05) SOS2021-25	2:34:00 18:24-20:58	José Alberto Trancoso Nieto
04/13	#18 Tener modulada la API en archivos distintos SOS2021-25	4:14:06 11:14-15:28	José María de Soto Oncíns
04/16	#19 Tareas para la D01 SOS2021-25 - [D01]	12:10:40 23:21-11:32	Antonio Javier Palma Guerrero
04/18	#19 Tareas para la D01 SOS2021-25 - [D01]	7:14:13 10:26-17:40	Antonio Javier Palma Guerrero
04/18	#20 Tarea D01: API Rest SOS2021-25	5:19:00 10:48-16:07	José Alberto Trancoso Nieto

04/19	#21 La API debe implementar búsquedas por todos los campos del recurso (siguiendo las buenas prácticas recomendadas en el L06) SOS2021-25	6:33:32 16:46-23:19	José María de Soto Oncíns
04/25	#22 Tareas F07 SOS2021-25	5:50:39 10:41-16:32	José Alberto Trancoso Nieto
04/26	#23 Tareas F07 SOS2021-25 - [F07]	0:17:09 13:27-13:44	Antonio Javier Palma Guerrero
04/26	#23 Tareas F07 SOS2021-25 - [F07]	1:40:29 15:31-17:11	Antonio Javier Palma Guerrero
04/26	#23 Tareas F07 SOS2021-25 - [F07]	4:45:56 18:10-22:56	Antonio Javier Palma Guerrero
04/27	#24 Front-end SOS2021-25	3:01:00 09:26-12:27	José María de Soto Oncíns
05/03	#25 Tareas F08 SOS2021-25 - [F08]	0:03:31 14:15-14:18	Antonio Javier Palma Guerrero
05/03	#26 Tareas F08 SOS2021-25	7:51:00 17:42-01:33	José Alberto Trancoso Nieto
05/03	#25 Tareas F08 SOS2021-25 - [F08]	6:42:25 17:44-00:26	Antonio Javier Palma Guerrero
05/04	#25 Tareas F08 SOS2021-25 - [F08]	35:59:33 00:26-12:26	Antonio Javier Palma Guerrero
05/06	#27 Tareas D02 SOS2021-25 - [D02]	0:20:17 12:36-12:56	Antonio Javier Palma Guerrero
05/06	#27 Tareas D02 SOS2021-25 - [D02]	7:15:53 15:48-23:04	Antonio Javier Palma Guerrero
05/07	#27 Tareas D02 SOS2021-25 - [D02]	0:10:23 10:41-10:51	Antonio Javier Palma Guerrero
05/08	#27 Tareas D02 SOS2021-25 - [D02]	1:24:26 10:07-11:32	Antonio Javier Palma Guerrero
05/09	#28 Tareas D02 SOS2021-25	192:06:34 17:38-17:45	José Alberto Trancoso Nieto
05/09	#27 Tareas D02 SOS2021-25 - [D02]	5:27:37 17:46-23:13	Antonio Javier Palma Guerrero
05/11	(no description) (no project)	0:00:01 13:22-13:22	José María de Soto Oncíns
05/11	#29 Tareas D02 SOS2021-25	2:14:43 13:22-15:37	José María de Soto Oncíns

05/17	#30 Tareas F10 SOS2021-25 - [F10]	3:26:42 12:27-15:53	Antonio Javier Palma Guerrero
05/17	#31 Tareas F10 SOS2021-25 - [F10]	6:41:49 17:45-00:26	José Alberto Trancoso Nieto
05/17	#30 Tareas F10 SOS2021-25 - [F10]	7:32:43 18:43-02:16	Antonio Javier Palma Guerrero
05/27	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:01:56 18:47-19:48	Antonio Javier Palma Guerrero
05/27	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	0:11:47 20:56-21:08	Antonio Javier Palma Guerrero
05/29	#33 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	78:11:51 12:53-19:05	José Alberto Trancoso Nieto
06/02	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:14:39 18:02-19:16	Antonio Javier Palma Guerrero
06/02	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	0:38:24 21:47-22:25	Antonio Javier Palma Guerrero
06/02	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	0:00:38 22:26-22:26	Antonio Javier Palma Guerrero
06/03	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	0:46:26 13:57-14:44	Antonio Javier Palma Guerrero
06/03	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	0:36:55 16:15-16:52	Antonio Javier Palma Guerrero
06/03	#34 Tereas D03 SOS2021-25	4:09:00 22:04-02:13	José María de Soto Oncíns
06/05	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:30:26 16:58-18:29	Antonio Javier Palma Guerrero
06/06	#33 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	8:00:00 07:00-15:00	José Alberto Trancoso Nieto
06/06	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:46:17 18:27-20:13	Antonio Javier Palma Guerrero
06/06	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:06:57 21:09-22:16	Antonio Javier Palma Guerrero
06/07	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:08:31 00:02-01:11	Antonio Javier Palma Guerrero
06/07	#32 Tareas D03 SOS2021-25 - [D03]	1:12:10 14:08-15:21	Antonio Javier Palma Guerrero

